CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO EDUTOP64

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123/2013/QĐ-THR-EDUTOP64

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

QUYÉT ĐỊNH

V/v Thành lập dự án "Quản lý các mảng công việc của trung tâm TMH"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO EDUTOP64

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo Edutop64

Căn cứ vào chức năng và Quyền hạn của Giám đốc Công ty

Căn cứ vào HR5111 - Đề Xuất Thành lập của Giám đốc Trung tâm TMH v/v Thành lập dự án "Quản lý các mảng công việc của trung tâm TMH"

QUYÉT ĐỊNH

- <u>Điều 1</u>. Thành lập Dự án Quản lý các mảng công việc của trung tâm TMH bắt đầu từ ngày 15/05/2013 đến ngày 31/12/2013. Mã Dự án: TMH100.
- <u>Điều 2.</u> Nội dung Cơ chế dự án, Các Thành viên tham gia và sự phân công công việc trong dự án được thể hiện cụ thể trong tài liệu đính kèm.
- Điều 3. Các Ông/bà có tên và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diên Hội đồng Quản trị

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO EĐƯT OP 64

AO EDUTOP64

Nơi nhân:

Như trên

Luu NS

PHÓ GIÁM ĐỐC Dư**ờng Kữu Qu**ang

Bảng Cơ chế và phân công công việc Dự án "Quản lý các mảng công việc của trung tâm TMH" – TMH100

(Kèm theo Quyết định số l228./2013/QĐ-THR-EDUTOP64)

- Cơ chế của Dự án : Hậu phương Các thành viên dự án gồm:

trước ban lành đạo.					
(4) Xây dựng và thực hiện báo cáo giao ban hàng tuần với bộ phận và					
(3)Thực hiện điều phói và vận hành các công việc của trung tâm TMH					
vận hành trung tâm TMH	I IIO Omi		T IMILITY CHIMILE	IVAN	J.Dao Ini Inami
(2) Xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo quản lý máng điều phối và	Phó hạn	70%	PMHS/TMH	NX	3 Đào Thi Thành
tâm TMH					
(1) Xây dựng và chuẩn hóa quy trình điều phối và vận hành cho trung					
-Phụ trách màng Điều phối và vận hành Trung tâm.					
trước ban lãnh đạo.					
(5) Nâng cấp và thực hiện báo cáo giao ban hàng tuần với bộ phận và					
(4) Nâng cấp và thực hiện KPI của bộ phận (tỉ lệ thu học phí, giữ chân)					
(3) Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá các QLHT chăm sóc sinh viên	I IIO COLL	70,70	T INTERIOR TIME	3	Quỳnh
(2) Xây dựng hệ thống báo cáo và quản lý mảng chăm sóc sinh viên.	Phó hạn	70%	PMHS/TMH	NX	2.Nguyễn Thị Bích
sinh viên.					
(1) Xây dựng và chuẩn hóa toàn bộ quy trình trình cho màng chăm sóc					*
-Phụ trách màng Chăm sóc học viên					
-Phụ trách điều phối chung.	Trưởng ban		TMH	TD1	1.Nguyễn Danh Tú
	trong dự án	gia dự án	Hiện tại		and the second
Công việc, nhiệm vụ	Vị trí đám nhiệm	Thời gian tham	Phong/Ban	Chirc vIII Hiện tại	Ho và tên

cho các bộ phận liên quan.					10
(4) Tạo được giao diện làm việc hiệu quả với đối tác, hỗ trợ thông tin					
lãnh đạo và đối tác					
(3)Xây dựng và thực hiện giao ban hàng tuần với bộ phận và trước ban	Phó ban	70%	PMHS/TMH	OP	4.Lê Trà My
(2) Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý màng phối hợp với đối tác.					
(1)Xây dựng và chuẩn hóa toàn bộ quy trình phối hợp với đối tác					
-Phụ trách mảng làm việc với đối tác					

Control of the second